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1.- INTRODUCCIÓN

No mes de febreiro de 2013 foi difundido a través da páxina web municipal o “PLAN PARA A
MELLORA DA CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”,  dando  cumprimento  así  ao
disposto no Plan de Axuste 2012-2022, aprobado polo pleno do Concello de Ames en sesión
celebrada o 29 de marzo de 2012.

No referido Plan de Axuste, concretamente na medida número 10 recolliase non só a previsión de
que o departamento de Contratación pasara a depender da Secretaría Xeral, se non a necesidade
de que dito departamento tivera un impulso inmediato, decidido e definitivo dado o seu carácter
esencial para o funcionamento da Administración Municipal.

Recollíase a previsión de elaboración dun Plan de Actuación que seria obxecto de difusión a
través da web municipal. Nel abordaríanse as licitacións pendentes e o calendario estimado para
a súa licitación.

A partir  dese momento son catro as programacións elaboradas e difundidas a través da web
municipal (1º semestre 2013, 2º semestre 2013, 1º semestre 2014 e 2º semestre 2014).

Procede agora elaborar e difundir a programación do primeiro semestre do 2015. 

2.-SEGUIMENTO  DA  EXECUCIÓN  REXISTRADA  NO  PERIÓDO  ANTERIOR  (SEGUNDO
SEMESTRE DO EXERCICIO 2014).

2.1.- Aspectos principais.

OBXECTIVO GRAO DE CUMPRIMENTO 

Obxectivo 
global

O Plan para a Mellora do Departamento de Contratación ten como obxectivo
que todas as obras, servizos e subministros que precise o Concello de Ames
sexan  adquiridos  conforme  ao  establecido  na  normativa  reguladora  de
contratos do sector público. 
Se ben o departamento de Contratación procedeu a regularizar unha parte moi
importante  dos  servizos  e  subministros  previstos  na  programación,  a
necesidade de tramitar  expedientes de licitación de obras non previstos na
programación asi como o feito de que na súa primeira licitación expedientes
como o  de  comedores,  lacería,  ciclo  integral  da  auga  quedaran  desertos,
impediu poñer totalmente ó día as previsións da programación.

Dotación de 
medios para 
o correcto 
desenvolvem
ento do plan.

Medios materiais. 
As previsións  contidas  en relación a  este  apartado cumpríronse estando o
departamento  de  Contratación  na  súa  totalidade  na  Casa  Consistorial,
integrado dende o 1 de febreiro na Secretaría Municipal.

Medios persoais.
A primeira modificación que se realice da RPT deberá de reflectir o cambio
funcional do Departamento de Contratación, actualmente baixo a dependencia
do departamento de Secretaría, e antes baixo a dependencia do departamento
de Intervención que é como está recollido na RPT.
As previsións de reforzo do departamento, en relación aos medios persoais, a
través  da  figura  da  “atribución  temporal  de  funcións”  aínda  non  foron
realizados, si ben, dito procedemento xa se atopa informado favorablemente
pola Secretaría e Intervención Municipal.
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2.2.- Aspectos complementarios.

Acceso á 
plataforma de
contratación 
do Estado. 

Reiteranse os mesmos argumentos que no semestre anterior,  en relación a
esta plataforma, si ben debe destacarse que mediante acordo plenario do 26-
12-2014  este  Concello  adheriuse  a  central  de  contratación  da  Deputación
Provincial da Coruña.

Acceso ao 
perfil do 
contratante 
da Xunta de 
Galicia.

Descartouse  o  acudir  ao  Perfil  do  Contratante  da  Xunta  de  Galicia  ao
contratarse o servizo de selado de tempo no Perfil do Contratante do propio
Concello.

Promoción 
da máxima 
concorrencia 
nos 
procedement
os 
negociados. 

A regra  xeral  nas  licitacións  do  Concello  é  a  de  acudir  a  procedementos
abertos, acudindo aos procedementos negociados con carácter excepcional; en
todo caso, os procedementos negociados con publicidade seguen a tramitación
dos procedementos abertos, e nos negociados sen publicidade invitase a un
mínimo de 5 empresas, a pesar de que a esixencia legal é de 3, salvo que
circunstancias debidamente xustificadas o impidan.

Contratos
marco

A  decisión  ao  respecto  do  emprego  deste  tipo  de  procedementos  debe
postergarse,  ata  que  quede  totalmente  regularizada  a  situación  do
departamento, ca licitación das prestación carentes de cobertura que precisan
de procedementos de licitación “ordinarios”. 

Lémbrase que o uso desta figura rexistra aínda un uso moi discreto no ámbito
da administración local.

Non obstante, o subministro de alimentos para a Rede Municipal de Comedores
Escolares  está  sendo  abordado  de  maneira  singular  e  preferente,  E  no
momento  de  sinatura  desta  programación  se  está  a  realizar  os  trámites
administrativos precisos co fin de que o contrato poida estar  adxudicado ca
suficiente antelación respecto do inicio do vindeiro curso 2015/2016.

Contratos 
menores: 
autorización 
de gasto e 
modelo de 
contrato 
menor. 

Ten sido redactados xa os modelos para o contrato menor de obras, servizos e
subministros,  así  como  os  correspondentes  aos  servizos  privados  de
espectáculos (teatro, maxia, espectáculos infantís...), poñéndose fin con elo á
multiplicidade  de  documentos  aportados  polo  de  agora  por  cada  unha  das
compañías. A través das bases de execución determinarase os importes a partir
dos cales será esixible a súa sinatura, como requisito para a realización da
correspondente prestación.

Outros
aspectos

Ao anterior hai que engadir: 
- Que desde o mes de xullo de 2013 estanse a empregar os procedementos
electrónicos da plataforma SIGEM.
- Tal e como se recollía na programación do segundo semestre de 2014, dentro
das dispoñibilidades municipais, a redacción de proxectos e direccións de obra
son asumidas por persoal municipal

2.3.- Licitacións pendentes da programación anterior. 

PREVISIÓN EXECUCIÓN

1 Subministro gasoil En licitación, sendo aprobado o expediente en 
Xunta de Goberno Local de 4 de decembro de 
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2014

2 Seguros RC e danos
En  licitación,  sendo  aprobado  o  expediente  en
Xunta de Goberno de 30 de decembro de 2014

3 Telecomunicacións (voz e datos) En trámite

4 Alimentos de Comedores Escolares
En  fase  de  estudio  polo  departamento  de
Educación

5 Mantemento de zonas axardinadas
En  fase  de  estudio  polo  departamento  de
Urbanismo

6 Subministro gas
En fase de estudio polo departamento de 
Contratación

7
Xestión de cafeterías casa das 
culturas municipais e do campo de 
futbol de Bertamiráns

Pendente. O inicio do procedemento está 
previsto para o primeiro semestre do 2015

8
Rentíng/adquisión doutros vehículos
municipais

Pendente. O inicio do procedemento está 
previsto para o primeiro semestre do 2015

9 Auditoría Enerxética
Pendente. O inicio do procedemento está 
previsto para o primeiro semestre do 2015

10 Seguridade (incendios e intrusión)
Pendente. O inicio do procedemento está 
previsto para o primeiro semestre do 2015

11
Servizo de asistencia xurídica e 
letrada en xuízo

Pendente. O inicio do procedemento está 
previsto para o primeiro semestre do 2015

12
Contrato marco subministro material
de papelería

Pendente. O inicio do procedemento está 
previsto para o primeiro semestre do 2015

13 Licitación cemiterio municipal
En fase de estudio polos concelleiros da 
Corporación

3.- PROGRAMACIÓN PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO EXERCICIO 2015.

Reprodúcese a continuación a relación dos expedientes de contratación cuxo inicio se prevé que
se  produza  dentro  do  presente  período  de  programación,  tendo  en  conta  que  no  segundo
semestre  ten  lugar  o  período  de  vacacións  estivais  dos  empregados  do  departamento  de
contratación

Servizos e Subministros 

Obxecto do contrato Mes estimado

1 Transporte adaptado xaneiro

2 Voz e datos xaneiro

3 Escola de Verán xaneiro

4 Mantemento de Ascensores xaneiro

5 Subministro de gas febreiro

6 Control de tempo de presencia febreiro

7 Reparación vehículos municipais febreiro

8 Lúdicos febreiro
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9 Psicomotricidade febreiro

10 Alimentos Comedores Escolares marzo

11 Mantemento de zonas axardinadas marzo

12 Licitación cemiterio municipal marzo

13 Escolas Deportivas (salvo que se acorde a súa 
prorroga)

marzo

14 Reparación maquinaria municipal abril

15 Contratos marco subministros material de electrico abril

16 Seguridade (incendios e intrusión) maio

17 Servizo de asistencia xurídica e letrada en xuízo maio

18 Contrato marco subministro material de construción maio

19 Contrato marco subministro material de papelería maio

20 Xestión de cafeterías casa das culturas municipais e do 
campo de futbol de Bertamiráns

xuño

21 Rentíng/adquisión de vehículos municipais xuño

22 Auditoría Enerxética xuño

Obras 

DTC 93

Reparación camiño paralelo a campo de fútbol de Bertamiráns 
hacia Castrigo e outro

Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño cruce de Ventín-Milladoiro Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño Mámoa a praia fluvial de Tapia e outros Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño Piñor a Agarea Iniciados os trámites da licitación

Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e outros Iniciados os trámites da licitación

Reparación rúa do Pedregal a rotonda Poeta  da Maía 
(Bertamiráns)

Iniciados os trámites da licitación

POS Adicional 2014

Camiño Cortegada-Montemaior Iniciar a súa licitación. 
Instrucións da Deputación 
para comezar a contratación

Camiño Casanova-A Igrexa (Biduído) Iniciar a súa licitación. 
Instrucións da Deputación 
para comezar a contratación

POS 2015

Mellora de camiño no lugar de ventosa. Ames (a coruña) Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

Mellora de camiño de foxos no lugar de ventosa. Ames (a 
coruña)

Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

Reparación das instalacións do clube de piragüismo ribeira do Aprobado no Pleno do 
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Tambre 27/11/2014

Adecuación de praza situada entre as rúas agro da Madalena e 
avda. Rosalía de castro no lugar de Milladoiro

Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

Reposición de sinalización horizontal nos núcleos de 
Bertamiráns e Milladoiro

Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

Camiño de Outeiro-Costoia-limite concello e outros Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

POS Adicional 2015

Mellora de camiño no lugar de ventosa. Ames (A Coruña) Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

Mellora de camiño de foxos no lugar de ventosa. Ames (a 
Coruña)

Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

Reparación das instalacións do clube de piragüismo ribeira do 
Tambre

Aprobado no Pleno do 
27/11/2014

PAI 2015

PAI 2015 (Plan de Aforro e Investimento da 
Deputación Provincial)

Inicio de presentación de solicitudes
o 7 de xaneiro de 2015 ata o 18 de 
febreiro de 2015

Outros:

Camiño taller Costoia a cruce 
Bertamiráns-Milladoiro-Framán e 
outros

Programa de mellora de 
camiños de titularidade 
municipal 2014-2015

Aprobado por resolución do 20 de
novembro de 2014 da Consellería
do Medio Rural e Mar

* No obstante ser esta a previsión de programación, a mesma pode experimentar variacións en 
base as necesidades e prioridades de cada momento

4. RESUMO DAS LICITACIÓNS DESENVOLVIDAS POLO DEPARTAMENTO DURANTE O 
SEGUNDO SEMESTRE DO 2014.

CONTRATOS DE OBRAS
POS 2014

OBRA Inicio Expte.
Aprobación

Adxudicación 

Obra de beirarua e mellora firme calzada Rua Xaquín
Lorenzo  e  intervencions  en  Travesia  de  Pedregal  e
Travesía de Lodeiro. 

XGL
05/06/2014

XGL 
16/10/2014

Aparcamento  Colexio  de  Ventín  e  asfaltado,
continuidade  rúa  do  Xeixo  á  estrada  DP  0206,
pavimentación camiño Portanxil a Trasmonte e asfaltado
interior aldea de Lens.  

 XGL
12/08/2014

XGL
06/11/2014)

Obras  de  senda  peonil  Tras  do  Río-Colexio  Agro  do
Muiño e senda peonil estrada Casanova a Raíces. 

 XGL
13/06/2014

 XGL
05/09/2014
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Obras de pavimentación rúa Fontaldeiro-Cantalarrana e
reparación estrada Ameixenda con aglomerado

 XGL
13/06/2014

 XGL
05/09/2014

Asfaltado  e  acceso  aparcamento  campo  de  fútbol
Milladoiro  e  mellora  seguridade  peonil  e  asfaltado
acceso Colexio Alca (Inicio expediente:, 

 XGL
05/06/2014

 XGL
05/09/2014

Convenios Singulares coa Deputación

OBRA Inicio Expte.
Aprobación

Adxudicación 

Tractor agrícola con desbrozadora lateral e pala dianteira
cargadora.

 XGL
02/05/2014

 XGL
12/08/2014

Pintado interior de pavillón de Milladoiro.  XGL
05/12/2013

  XGL
07/08/2014

Gradas no campo de fútbol Milladoiro. XGL
19/06/2014

  XGL
16/10/2014)

Gradas cubertas no campo de fútbol de Milladoiro.  XGL
17/12/2013

 XGL
07/08/2014

Pintado pavillón Milladoiro.  XGL
17/12/2013

 XGL
07/08/2014

Plan da Deputación DTC 93

OBRA Inicio Expte.
Aprobación

Adxudicación 

Reparación  camiño  paralelo  a  campo  de  fútbol  de
Bertamiráns hacia Castrigo e outro.  

XGL
22/08/2014

 pendente de
apertura proposta

económica

Reparación camiño cruce de Ventín-Milladoiro.  XGL
22/08/2014

 pendente de
adxudicar

Reparación  camiño  Mámoa  a  praia  fluvial  de  Tapia  e
outros.

 XGL
22/08/2014,

pendente de
adxudicar

Reparación camiño Ponte Lapido a Tarroeira (Ortoño) e
outros. 

 XGL
22/08/2014

 pendente de
apertura proposta

económica

Convocatoria da Xunta de Galicia
Mellora Parques Empresariais

OBRA Inicio Expte.
Aprobación

Adxudicación 

Obras  consistentes  na  conexión  ó  núcleo  de  Ventín  e
enlace variante Galanas-Pardiñas. 

 XGL
19/09/2014

 XGL
06/11/2014

POS Adicional 2013

OBRA Inicio Expte.
Aprobación

Adxudicación 

Obras  reparación  e  adecuación  nos  parques
infantís  de  Agro  do  Muíño,  Praza  de  Chavián  e
Praza de Correos. 

 XGL
06/022014

 XGL
07/08/2014
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CONTRATOS DE SERVIZOS 

Servizo de lacería, canceira e recollida e tratamento de cadáveres de animais no
Concello de Ames

Comedores escolares

Servizo de colaboración na xestión tributaria censual inspectora e recadatoria do
concello de Ames non delegadas na Deputación provincial da Coruña

Tractor agrícola con desbrozadora lateral e pala dianteira cargadora.

Socorrismo praia fluvial e piscinas municipais

Servizo de monitoraxe de comedores escolares

Servizo de Asesoramento e mediación de seguros

CONTRATOS DE SUBMINISTROS

Adquisición  de  7  equipos  informáticos  para  técnicos  de  urbanismo  y  25  para
oficinas

Segunda licitación do contrato de subministro na modalidade de renting de 22
copiadoras dixitais multifunción para diferentes departamentos do Concello

Subministración de módulos prefabricados para formación de recintos de illas de
colectores de superficie de residuos sólidos urbanos

Servizo de mantemento preventivo e correctivo de illas de colectores soterrados
do Concello de Ames

Subministro vehículos equipados con kit policial con destino á policía local 

CONTRATOS DE XESTIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS

Ciclo integral da auga

 CONTRATOS  MENORES E CONVENIOS TRAMITADOS DURANTE O 
SEGUNDO SEMESTRE 2014

Departamento de Cultura

Carlos Blanco (Condestrespes SL)

Caramuxo Treatro

Teatro do Adro

Escenate (2)

As Driadas

Animantium, Escena Animada

Trompicallo

Pablo Diaz
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Teatro do Morcego (2)

O Esquio no Piñeiro

NNC Teatro

Aso. Cultural San Campio

Banda de musica de ordes

Odaiko Perkussion Group

Xandobela

Dani Garcia (2)

A-Barajar

Leilía

Concerto “Os Cempes

Cultura Activa

Redrum Producciones

Asoc. Cultural Os Castros

Aso. Cultural Follas Novas

Asoc. Cultural Val da Mahia

Departamento de Deportes

S.D Bertamiráns

Milladoiro F.C

Meigas

Patinaxe

Bruxas

Celta de Vigo

Departamento de Medio Ambiente

Practicas 4 alumnos viveiros (Aula natureza)

Practicas 4 alumnos na Aula natureza

Practicas 3 alumnos protec. Medio natural

Patrullas forestais

Departamento de Obras 

Alarmas Colexio de Ventin

Departamento de Educación

Alumnos practicas biblioteca Milladoiro

Lúdicos Setembro 2014
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Catering Escola de Veran

Departamento de Promoción Económica

Celebración mostra encaixe de bolillos

Departamento de Informática

Elaboración novo Perfil do contratante

Contratos AULA CEMIT

Outros

Autos Brea, Notificación baixa no contrato actual

Autos Talleres Fernandez, Notificación baixa no contrato actual

Galirent, Nova contratación vehículos modalidade renting

Leaseplan, Nova contratación vehículos modalidade renting

Debe  recordarse  que  o  departamento  de  Contratación  ocupase  tamén  da  xustificación  das
subvencions que financian obras, servizos ou subministros a este Concello tales como o POS,
Plan DTC 93, Convenios Xunta de Galicia e demais subvencións, coa correspondente inversión
de tempo e de traballo polo persoal adscrito ao departamento.

5. DIFUSIÓN DO PLAN. 

De acordo  co  previsto  no  Plan  de  Axuste,  o  presente  Plan,  así  como o  seguimento  da  súa
execución, serán obxecto de publicación na páxina web do Concello. 

En Ames, 5 de xaneiro de 2015. 

O alcalde. 

 Santiago V. Amor Barreiro. 
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