PLAN PARA A MELLORA DA CONTRATACION ? ggrm%% '
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | |

2° semestre 2015

Medidas a adoptar para optimizar os procedementos de
licitacion publica do Concello de Ames.

CONCELLO DE AMES
Alcaldia

xuno 2015







| INDICE.

1 INTRODUCCION
2 SEGUIMENTO DA EXECUCION REXISTRADA NO PERIODO ANTERIOR
2.1.- Aspectos principais.
2.2.- Aspectos complementarios.
3 RESUMO DAS LICITACIONS E ADXUDICACIONS DO PRIMEIRO SEMESTRE 2015
4 PROGRAMACION PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2015
5 DIFUSION DO PLAN



1.- INTRODUCCION

No mes de febreiro de 2013 foi difundido a través da paxina web municipal o “PLAN PARA A
MELLORA DA CONTRATACION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, dando cumprimento asi ao
disposto no Plan de Axuste 2012-2022, aprobado polo Pleno do Concello de Ames en sesion
celebrada o 29 de marzo de 2012.

No referido Plan de Axuste, concretamente na medida nimero 10 recolliase non s6 a prevision de
que o departamento de Contratacion pasara a depender da Secretaria Xeral, senén a necesidade
de que dito departamento tivera un impulso inmediato, decidido e definitivo dado o seu caracter
esencial para o funcionamento da Administracion Municipal.

Recolliase a prevision de elaboracion dun Plan de Actuacion que seria obxecto de difusion a
través da web municipal. Nel abordarianse as licitacions pendentes e o calendario estimado para
a sua licitacion.
A partir dese momento son cinco as programaciéns elaboradas e difundidas a través da web
municipal (1° semestre 2013, 2° semestre 2013, 1° semestre 2014, 2° semestre 2014 e 1°
semestre 2015).

Procede agora elaborar e difundir a programacion do segundo semestre do 2015. A informacion
facilitada nas ultimas programacions é superior a facilitada nas primeiras con fin de acadar unha
vision mais de conxunto do funcionamento integral do departamento de Contratacion, Plans e
Subvenciéns.

2.-SEGUIMENTO DA EXECUCION REXISTRADA NO PERIODO ANTERIOR (PRIMEIRO
SEMESTRE DO EXERCICIO 2015).

2.1.- Aspectos principais.

OBXECTIVO GRAO DE CUMPRIMENTO
Obxectivo O Plan para a mellora da contratacion administrativa municipal ten como obxectivo
global que todas as obras,servizos, subministros e demais contratacions que precise o

Concello de Ames sexan adquiridos conforme ao establecido na normativa reguladora
de contratos do sector publico, particularmente o TRLCSP.

Se ben o departamento de Contratacion procedeu a regularizar unha parte moi
importante dos obxectivos previstos na sta programacion inicial, o feito de ter que
abordar tamén licitacions comprendidas en programas de outras administraciéns, e as
dificultades de obtencion de crédito orzamentario de determinados expedientes
( probablemente pola situacion de prorroga orzamentaria), tefien impedido acadar a
totalidade dos obxectivos.

Non debe tampouco esquecerse o feito de que o departamento conta con moi escasos
recursos persoais e parte do persoal, concretamente unha das suas funcionarias,
Maria Ofir Aboy Garcia estivo de baixa laboral un total de 2 meses durante o primeiro
semestre. Esta funcionaria exerce na practica labores de técnica do departamento de
contrataciéon, dada a sua cualificacion académica (licenciada en dereito) e a sua
disposicion e actitude cara ao traballo, razons polas que a sua baixa laboral repercutiu
directamente no ritmo de traballo diario do departamento, no primeiro semestre 2015.
Por outra banda, o xefe do negociado, Rogelio Pardo Martinez, con moitos anos de
servizo no Concello é a persoa a que se acude sempre que se tefien que facer
consultas sobre o inventario e propiedades municipais o que necesariamente resta
tempo a contratacion. A esta persoa encoméndanselle tamén outros moitos asuntos
que non tefien un encaixe claro noutros departamentos do Concello, tales como
tramites coa Deputacion Provincial para a sinatura de convenios de colaboracion,
tramite de adquisicién de fincas, de obtencion de autorizacidns para ocupacion de
terreos, de obtencion de permisos de outras administracions, tramites relativos a
expropiaciéns, etc. Tamén se ocupa da formalizaciéon, tramitacion e xustificacion de
subvenciéns ante distintos organismos, xa que a xefatura que exerce ( en adscricion
provisional) e a do departamento de Contratacion, Plans e Subvencions..
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Dotacion de
medios para o
correcto
desenvolveme
nto do plan.

Medios materiais.

As previsions contidas en relacion a este apartado cumprironse estando o
departamento de Contratacion, na sla totalidade, dende hai meses na Casa
Consistorial, integrado dende o 1 de febreiro de 2014 na Secretaria Municipal.

Medios persoais.

A primeira modificaciéon que se realice da RPT debera de reflectir o cambio funcional
do departamento de Contratacion, actualmente baixo a dependencia do departamento
de Secretaria, e antes baixo a dependencia do departamento de Intervencion (que é
como esta recollido na RPT).

2.2.- Aspectos complementarios.

Acceso a
plataforma
de
contratacion
do Estado.

Reitéranse os mesmos argumentos que no semestre anterior, en relacién a esta
plataforma, se ben debe destacarse que mediante acordo plenario do 26-12-2014
este Concello adheriuse a central de contratacién da Deputacién Provincial da Corufia
se ben a mesma ainda non foi utilizada.

Acceso ao
perfil do
contratante
da Xunta de
Galicia.

Dado que o concello dispén dun perfil propio dende o 31 de xaneiro de 2014,
descartouse o acudir ao Perfil do Contratante da Xunta de Galicia. Este perfil propio
cumpre coa normativa de selado do tempo e esta resultando moi eficiente, cun baixo
custe e alto grao de satisfaccion polo persoal do concello.

Ter un perfil propio permite unha maior axilidade ao non ter que traducir e realizar
todos os anuncios en castelan e galego, tal e como esixe o perfil do contratante da
Xunta de Galicia.

Maxima
concorrencia
nos
procedemen-
tos
negociados

A regra xeral nas licitaciéns do Concello € a de acudir a procedementos abertos,
acudindo aos procedementos negociados con caracter excepcional; en todo caso, os
procedementos negociados con publicidade seguen a tramitacién dos procedementos
abertos, e nos negociados sen publicidade invitase a un minimo de 5 empresas, a
pesar de que a esixencia legal € de 3, salvo que circunstancias debidamente
xustificadas o impidan.

Mais ainda, dende hai tempo nas licitacions realizadas con procedemento negociado
sen publicidade tense invitado a un total de 8 empresas.

Contratos
marco

A decisién ao respecto do emprego deste tipo de procedementos ( que non son moi
frecuentes na administracion local), debe postergarse, ata que quede totalmente
regularizada a contratacion administrativa ordinaria.

Contratos
menores

Ten sido redactados xa os modelos para o contrato menor de obras, servizos e
subministros, asi como os correspondentes aos servizos privados de espectaculos
(teatro, maxia, espectaculos infantis...), pofiéndose fin con elo & multiplicidade de
documentos aportados polo de agora por cada unha das compaiiias. A través das
bases de execucion determinarase os importes a partir dos cales sera esixible a sua
sinatura, como requisito para a realizacion da correspondente prestacion.

Outros
aspectos

Desde o mes de xullo de 2013 estanse a empregar os procedementos electronicos da
plataforma SIGEM.

Dentro das dispofiibilidades municipais, a redaccién de proxectos e direcciéns de
obra son asumidas por persoal municipal

3.- RESUMO DAS LICITACIONS E ADXUDICACIONS DO PRIMEIRO SEMESTRE 2015.

5




CONTRATOS DE SERVIZOS

CONTRATO

ESTADO

1 |Seguros RC e danos. O contrato foi asinado o dia 30 de marzo de 2015

2 |Transporte adaptado

En fase de licitacion: abertas as proposicions
econdmicas con data 21 de maio de 2015.

3 |Escola de de veran

En fase de licitacion: adxudicado en Xunta de
Goberno Local de 8 de xufio de 2015.

iz En fase de licitacion: pendente de valoracion o sobre
4 | Ludicos . P
de referencias técnicas.

5 | Escolas deportivas

2015

Prorrogado por acordo de XGL de data 7 de maio de

' CONTRATOS DE SUBMINISTROS

CONTRATO

ESTADO

1 [Subministro gasail. O contrato foi asinado o0 27 de maio de 2015.

5 Renting/adquisicion doutros vehiculos
mCRAE maio de 2015.

En licitacién: o expediente de contratacion foi
aprobado en Xunta de Goberno Local de 22 de

3 Adquisicién de todo terreo para a policia
local do Concello

2015.

En licitacion: clasificacion de ofertas realizada
en Xunta de Goberno Local de 8 de xuiio de

CONTRATOS DE OBRAS

’ R 3
LSRRI

OBRA

ESTADO

Mellora camifio no lugar de Ventosa

Aprobado o expediente de
licitacion en Xunta de Goberno
Local de 22 de maio de 2015

Mellora camifio de Foxos no lugar de Ventosa

Aprobado o expediente de
licitacién en Xunta de Goberno
Local de 22 de maio de 2015

Adecuacién praza entre Agro da Madalena e avda. Rosalia de
Castro no lugar de Milladoiro

Aprobado o expediente de
licitacion en Xunta de Goberno
Local de 22 de maio de 2015

Camifio de Outeiro — Costoia — limite concello e outros

Aprobado o expediente de
licitacion en Xunta de Goberno
Local de 22 de maio de 2015




o Flall ! SR AR Al SNt
OBRA ESTADO

Reparacion camifio paralelo a campo de fatbol de Adxudicada en Xunta de
Bertamirans hacia Castrigo e outro. Goberno Local de 5 de marzo
de 2015

Reparacion camifio cruce de Ventin-Milladoiro. Adxudicada en Xunta de
Goberno Local de 5 de febreiro
de 2015

Reparacion camifio Mamoa a praia fluvial de Tapia e outros. Adxudicada en Xunta de
Goberno Local de 5 de febreiro
de 2015

Reparacion camifio Ponte Lapido a Tarroeira (Ortofio) e Adxudicada en Xunta de
outros. Goberno Local de 5 de febreiro
de 2015

Reparacioén rua do Pedregal a rotonda Poeta da Maia Adxudicada en Xunta de
Goberno Local de 30 de abril
de 2015.

Reparacion camifio Pifior a Garea Adxudicada en Xunta de
Goberno Local de 5 de marzo
de 2015

Camifio Cortegada a Montemaior (Ameixenda) Aprobado o inicio do expediente de
licitacién en Xunta de Goberno Local de 5
de marzo de 2015.

Reparaciéon camifio taller (Costoia) a cruce de Adxudicado en Xunta de Goberno Local de
Bertamirans-Milladoiro-Framan e outros. 4 de xunio de 2015.

CONTRATOS DE XESTION DE SERVIZOS PUBLICOS

O 13 de xaneiro de 2015 foi asinado o contrato de xestion do servizo publico Ciclo integral da
Auga mediante a modalidade de concesién administrativa por prazo de 9 meses

RESUMO DAS ADXUDICACIONS POLO SISTEMA DE CONTRATO MENOR
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(art. 138.3 TRLCSP)

Contratos de AGADIC coas seguintes compaiiias:
*  Abrapalabra
 Baobab
e Carla Capeans
*  Noente Paradise
*  Produciéns Excentricas
*  Redrum
e Urdime
* Talia Teatro

Actuacién Musical Amancio Prada

lluminacion Carnaval

Actuaciéns Musicais no Carnaval

Asociacioén Cultural A Silva

Asociacién Cultural Antonio Santomil

Asociacion Centro Cultural A Maia

Actuacion Musical grupo Milladoiro

Obra teatral “Os Quinquillans”

4.- PROGRAMACION PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2015.

Reproducese a continuacién a relaciéon dos expedientes de contratacion cuxo inicio se prevé que
se produza dentro do segundo semestre do ano 2015, tendo en conta que no segundo semestre
ten lugar o periodo de vacacions estivais e que o 13 de xufio de 2015 tivo lugar a constitucion
dunha Corporacién Local coa cargo de traballo extraordinario que conleva.

A decision mais importante relacionada coa contratacion que tense que adoptar no
segundo semestre 2015, é a referente a modalidade de prestacion do servizo Ciclo Integral
da Auga, actualmente cun contrato de xestion baixo a modalidade de concesién, por prazo
de 9 meses, os cales rematan o 31 de outubro de 2015.

Outra decision transcendente é a referente a modalidade de prestacion do servizo do
cemiterio municipal.

CONTRATOS DE SERVIZOS
Amessan Xufio
Mantemento de Ascensores Xufio
Control de tempo de presencia Xullo
Seguro de accidentes colectivos Xullo




Psicomotricidade Agosto

Mantemento de zonas axardinadas Agosto
Voz e datos Setembro
Seguridade (incendios e intrusién) Outubro
Servizo de asistencia xuridica e letrada en xuizo Outubro
Xestién cafeterias Casas da Cultura Bertamirans e Milladoiro e Campo Novembro
futbol Bertamirans

Reparacion vehiculos municipais Novembro
Aula CEMIT Decembro
Auditoria enerxética Decembro
Catering Escola Veran Decembro

Subministro material de papeleria Xufio
Subministro de gas Xullo
Adquisicién maquinaria municipal Agosto
Subministro material de eléctrico Setembro
Subministro material de construcién Outubro
Alimentos comedores escolares Novembro

Reparacion camifio Agro do Muifio (Ortofio) e outros. 40.801,15 euros

Reparacién camifio Capeans a camifio de Cobas e outros. | 36.818,61 euros

Reparacién interiores en Insua (Agrén) e outros. 32.222,72 euros
Total 109.842,48 euros

Reparacion instalacions club piragiiismo Ribeiras do|49.963,19 euros

Tambre

Reposicion sinalizacion horizontal en Bertamirans e|132.241,51 euros
Milladoiro

Total 182.204,70 euros




Camifio Casanova a Igrexa Biduido acceso a interior | 41.422,31 euros. - ’
Casanova e camifios na parroquia de Pifieiro

B e L : POS"AdicionaI 2015’:"7‘ IR PSR
Saneamento no nucleo de Portanxil 139.931,94 euros
Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo 92.889,93 euros
Saneamento en Lamas-Costoia (Biduido) 81.692,30 euros
Total 314.514,17 euros

" 'PAI 2015 PLANDE AFFORO E INVESTIMENTO DA DEPUTACION PROVINCIAL (PAI 2015) =7

Reparaciones interiores en Castelo (Ames) 43.737,41 euros
Reparaciones interiores en Reino (Trasmonte) e outros 72.487,22 euros
Mejoras en la E.D.A.R del Poligono de Milladoiro 98.387,83 euros
Reparaciones interior en Pegarifios e outro 81.315,99 euros
Total 295.928,45 euros

No obstante ser esta a prevision de programacion, a mesma pode experimentar variacions en
base as necesidades e prioridades de cada momento.

5. DIFUSION DO PLAN.

De acordo co previsto no Plan de Axuste, o presente Plan, asi como o seguimento da sua
execugjon, seran obxecto de publicacion na paxina web do Concello.
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